

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 01.07.2020

Strecke	Bereich	km	Art der Maßnahme	voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung
Bf. Herzogenrath	Gleise 5 bis 7		Errichtung Mittelbahnsteig 5/7, Rückbau Gleis 6	Gleis 6 entfällt. Gleise 5/7 gesperrt 06.04.2020 – vsl. Mitte Febr. 2021
Stolberg Hbf / 2571	Weichen 6, 7 sowie 56 Stolberg Hbf – Eschweiler Aue	-	Weichenerneuerung	2 Tage Streckensperrung 06.03.2021 - 08.03.2021
2571	Stolberg Hbf - Eschweiler Talbahnhof	54,1	Erneuerung EBr Inde	4 Tage Streckensperrung 15.08.2022 – 19.08.2022
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherheitstechnik	Streckensperrung bis voraussichtlich Dezember 2023