

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 24.11.2021

Strecke	Bereich	km	Art der Maßnahme	voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung
2571	Stolberg Hbf - Eschweiler Talbahnhof	54,1	Instandsetzung EBr Inde nach Flutkatastrophe	Streckensperrung 15.07.2021 – 12.12.2022
2571	Bf Eschweiler Aue	55	Instandsetzung nach Flutkatastrophe	Sperrung 15.07.2021 – 12.12.2022
2571	Bf Weisweiler - Bf Eschweiler Tal	48,5 bis 52,3	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung 15.07.2021 – 06.02.2022
2572	Stolberg Hbf - Hp Stolberg- Rathaus	0,0 bis 3,3	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung für SPNV 15.07.2021 – 01.10.2022
2572	Hp Stolberg- Rathaus - Bf Stolberg Altstadt	3,3 bis 3,6	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung für SPNV 15.07.2021 – 01.03.2023
2572	Stolberg-Altstadt - Hp Stolberg- Breinig	8,3 bis 9,1	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Neubau Hp Stolberg- Breinig	bis Februar 2023
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung EBr Falkenbachviadukt	voraussichtlich März 2023 bis März 2024
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung bis voraussichtlich Dezember 2024
2556	Abzw Kellersberg - Hp Mariagrube		Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik, Bahnsteig	Streckensperrung bis voraussichtlich Dezember 2023