Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 10.07.2025

Strecke	***Bereich***	***km***	***Art der Maßnahme***	***voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung***
2571	Bf Eschweiler Aue Gleis1	55	Instandsetzung nach Flutkatastrophe für den Vorlaufbetrieb Eingleisigkeit Stolberg - Weisweiler	Streckensperrung 15.07.2021 – 13.12.2025
2571	Bf Eschweiler Tal Gleis 2	52,3	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung 15.07.2021 – 13.12.2025
2571	Bf Langerwehe – Hp Eschweiler West		Instandsetzung Oberbau nach Flutkatastrophe	Streckensperrung 01.09.2025 – 02.10.2025 06.10.2025 – 14.11.2025
2572	Hp Stolberg-Rathaus – Bf Stolberg-Altstadt	3,3 bis 3,6	Instandsetzung Oberbau und Tiefbau, LST, Bahnsteige nach Flutkatastrophe	Streckensperrung für SPNV 15.07.2021 – 13.06.2026
2572	Bf Stolberg-Altstadt – Hp Stolberg-Breinig	3,6 bis 9,1	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Neubau Hp Stolberg-Breinig, Erneuerung Bahnübergänge in Breinig	Streckensperrung voraussichtlich bis 2027
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	9,1 bis 17,2	Erneuerung EBr Falkenbachviadukt	Streckensperrung voraussichtlich bis 2030
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	9,1 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung voraussichtlich bis 2030
2556	Abzw Kellersberg - Hp Mariagrube	-	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik, Bahnsteig	Streckensperrung bis voraussichtlich August 2026