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Geplante Instandhaltungs- und BaumaRnahmen der EVS GmbH
mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazitat

Stand: 15.12.2025

voraussichtliche Dauer der

Strecke Bereich km Art der MaBnahme . -
Nutzungseinschrdnkung
Abzw 07 Erneuerung Oberbau und Streckensperrun
Kellersberg ! | Tiefbau, Ingenieurbau sowie der . perrung
2556 bis Lei . : bis voraussichtlich
- 05 eit- und Sicherungstechnik, August 2026
Hp Mariagrube ' Bahnsteig
. Erneuerung Oberbau und
Hp Mariagrube -0.’5 Tiefbau, Ingenieurbau sowie der S_treckenspgrrung
2556 - bis . . : bis voraussichtlich
. Leit- und Sicherungstechnik,
Hp Businesspark | 2,9 . Dezember 2026
Bahnsteig
2570 Bf Herz?genrath 1 ;354 Errichtung Streckensperrung
Hp Alt-Merkstein | 17,7 Oberleitungsanlage 09.01.2026 — 27.06.2026
2570 Bf Herzc_>genrath 1 t?|54 Errichtung Streckensperrung
Hp Alsd.-Busch | 14,2 Oberleitungsanlage 01.03.2026 — 27.06.2026
Bf Alsdorf
Annapark .
2570 - bis Inbetriebnahme 05.04.2026 — 26.04.2026
Bf Eschweiler 7,0 Abzweig Kellersberg UG et
St. Joris
Bf Alsdorf
Annapark 128
y ESTW Inbetriebnahme Streckensperrung
2570 - bis .
Abzweig Kellersberg 24.08.2026 — 30.08.2026
: 7,0
Bf Eschweiler
St. Joris
Hp Stolberg-
Rathaus 313 Inst.andsetzung Oberbaq und Streckensperrung fiir SPNV
2572 - bis Tiefbau, LST, Bahnsteige
Bf Stolberg- | 3,6 nach Flutkatastrophe 15.07.2021 - 13.06.2026
Altstadt
Bf Stolberg- Erneuerung Oberbau und
Altstadt 3,6 . L
2572 ) bis Tiefbau, .N_eubau Hp Stolberg- Streckensperr'ung voraussichtlich
Hp Stolberg- 9.1 Breinig, Erneuerung bis 2027

Breinig

Bahnibergange in Breinig
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Hp Breinig

2572 - ﬁll Erneuerung EBr Streckensperrung voraussichtlich
Walheim Falkenbachviadukt bis 2030
17,2
(Bundesgrenze)
e B_relnlg 9,1 Erneuerung Oberbau und Streckensperrung voraussichtlich
2572 Walheim bis | Tiefbau, Ingenieurbau sowie der bis 2030

(Bundesgrenze)

17,2

Leit- und Sicherungstechnik




