
 

 

 

Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH  
mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität 

 

 

 

Stand: 12.06.2018 

 

Strecke Bereich km Art der Maßnahme 
voraussichtliche Dauer der 

Nutzungseinschränkung 

Stolberg 
Hbf / 

2571 

Weiche 7 und 
Weiche 29 

Stolberg Hbf – 
Eschweiler Aue 

- 
Weichenerneuerung, 

Stützwand Eschweiler-Aue 

4 Tage  
Streckensperrung 

28.07.2018 - 31.07.2018 

2572 
Stolberg Altstadt 

- 
Bundesgrenze 

 

- 

 

Erneuerung Rüstbachviadukt 
8 Monate  

Streckensperrung 
12.01.2019 – 12.12.2019 

2571 
Stolberg Hbf  

- 
Bf Langerwehe 

54,1 Erneuerung EBr Inde 
4 Tage  

Streckensperrung 
15.08.2020 – 19.08.2020 

2572 

Hp Breinig 
- 

Walheim 
(Bundesgrenze) 

8,9  
bis 

17,2 

Erneuerung Oberbau und 
Tiefbau, Ingenieurbau sowie 

der Leit- und 
Sicherungstechnik 

Streckensperrung  
bis voraussichtl.  
Dezember 2022 

     

     

     

     

 


