

## Geplante Instandhaltungs- und Baumaßnahmen der EVS GmbH mit Auswirkungen auf die Schienenwegkapazität

Stand: 12.06.2018

<b>Strecke</b>	<b>Bereich</b>	<b>km</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>voraussichtliche Dauer der Nutzungseinschränkung</b>
Stolberg Hbf / 2571	Weiche 7 und Weiche 29 Stolberg Hbf – Eschweiler Aue	-	Weichenerneuerung, Stützwand Eschweiler-Aue	4 Tage Streckensperrung 28.07.2018 - 31.07.2018
2572	Stolberg Altstadt - Bundesgrenze	-	Erneuerung Rüstbachviadukt	8 Monate Streckensperrung 12.01.2019 – 12.12.2019
2571	Stolberg Hbf - Bf Langerwehe	54,1	Erneuerung EBr Inde	4 Tage Streckensperrung 15.08.2020 – 19.08.2020
2572	Hp Breinig - Walheim (Bundesgrenze)	8,9 bis 17,2	Erneuerung Oberbau und Tiefbau, Ingenieurbau sowie der Leit- und Sicherungstechnik	Streckensperrung bis voraussichtl. Dezember 2022